別紙２

２－１　過疎地域等自立活性化推進事業　事業実施計画工程表（案）

提案団体名	屋久島町
提案事業名	口永良部島防災強化事業

	現地調査及び WS	パンフレット作成	外灯・看板	防災マップ	アプリ開発	防災啓発映像	実績報告書の作成
7 月 1 日	委託団体公募開始						
7 月 27 日	委託団体の決定						
8 月 17 日	被害状況、噴火時の状況調査及び第 1 回 WS		外灯設置場所の決定	WS を踏まえたデザイン、内容の吟味	外灯設置場所のマップへの落とし込み	資料収集	
9 月 15 日	第 2 回 WS 避難経路の確認	防災強化事業周知用パンフレット等作製	出張所前多目的看板デザインの検討	デザイン、内容の決定	避難経路及びその他情報の落とし込み	デザイン、内容の決定（町・事業者打合せ）	
10 月 15 日	第 3 回 WS 成果物報告		外灯設置場所・デザインの検討・サイン表示	防災マップ作成開始	内容の決定着工	映像作成開始	
11 月 15 日	第 4 回 WS	パンフレット等の完成印刷	出張所前多目的看板製作・設置	防災マップ完成	アプリ完成		
12 月 15 日	第 5 回 WS	パンフレット等の配布		防災マップの印刷	WS デモ	映像完成 WS デモ	
1 月 31 日				防災マップの各所への配置・配布	配信開始	町営フェリー船内配信	
2 月～3 月	防災アンケート実施						実績報告書作成開始
3 月中							実績報告書本書完成