
別紙２ 

２－１ 過疎地域等自立活性化推進事業 事業実施計画工程表（案） 

提案団体名 屋久島町 

提案事業名 口永良部島防災強化事業 

 

 現地調査及

び WS 

パンフレッ

ト作成 
外灯・看板 防災マップ アプリ開発 

防災啓発映

像 

実績報告

書の作成 

7 月 1 日 委託団体公募開始 

 

7 月 27 日 委託団体の決定 

 

8 月 17 日 

被害状況、

噴火時の状

況調査及び

第 1 回 WS 

 外灯設置場

所の決定 

WS を踏ま

えたデザイ

ン、内容の

吟味 

外灯設置場

所のマップ

への落とし

込み 

資料収集  

9 月 15 日 

第 2 回 WS 

避難経路の

確認 

防災強化事

業周知用パ

ンフレット

等作製 

出張所前多

目的看板デ

ザインの検

討 

デザイン、

内容の決定 

避難経路及

びその他情

報の落とし

込み 

デザイン、

内容の決定 

（町・事業

者打合せ） 

 

10月 15日 

第 3 回 WS 

成果物報告 

 外灯設置場

所・デザイ

ンの検討・

サイン表示 

防災マップ

作成開始 

内容の決定

着工 

映像作成開

始 

 

11 月 15 日 

第 4 回 WS パンフレッ

ト等の完成 

印刷 

出張所前多

目的看板製

作・設置 

防災マップ

完成 

アプリ完成   

12月 15日 

第 5 回 WS パンフレッ

ト等の配布 

 防災マップ

の印刷 

WS デモ 映像完成 

WS デモ 

 

1 月 31 日 

   防災マップ

の各所への

配置・配布 

配信開始 町営フェリ

ー船内配信 

 

2 月 

～3 月 

防災アンケ

ート実施 

     実 績 報 告

書 作 成 開

始 

3 月中 

      実 績 報 告

書 本 書 完

成 

 


