

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	屋久島町	北部第1	永田集落				①	②~④			
			吉田集落								
			一湊集落								
			志戸子集落								
		北部第2	宮之浦集落				①	②~④			
			楠川集落								
			榑川集落								
			小瀬田集落								
			長峰集落								
		南部第1	永久保集落				①	②~④			
			船行集落								
			安房・松峯集落								
			春牧集落								
			平野集落								
		南部第2	高平集落				①	②~④			
			麦生集落								
			原集落								
			尾之間集落								
		南部第3	小島集落				①	②~④			
			平内集落								
湯泊集落											
中間集落											
栗生集落											
口永良部島	本村集落				①	②~④					
	湯向集落										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。