

多目的交流センター基本計画等策定業務の進捗について

R5.6.14	多目的アリーナ PPP/PFI 可能性調査及び基本計画策定支援業務委託契約
R5.6.30	第1回庁内検討委員会 (総務課、政策推進課、観光まちづくり課、建設課、福祉支援課、健康長寿課、教育総務課、社会教育課 各課長及び係長計18名)
8.21 ~22	庁内関係各課ニーズ調査 (庁内関係課、宮之浦図書室、屋久島高校、町文化協会)
8.28	屋久島町議会全員協議会 進捗報告
9.12	「多目的アリーナ」を「多目的交流センター」に改める要綱(仮称のまま)
9.26	第2回 庁内検討委員会 (副町長、総務課、政策推進課、観光まちづくり課、建設課、福祉支援課、健康長寿課、教育総務課、社会教育課 各課長及び関係係長 計19名)
11.2	第1回 町民検討委員会 (開催場所: 宮之浦体育館) (町議会常任委員会及び各種団体の代表 10名)
11.17	地質調査業務委託契約
11.20	第1回(再実施)町民検討委員会 (第1回欠席者対象 委員5名)
12.6	屋久島町議会全員協議会 進捗報告
12.22	第3回 庁内検討委員会 基本計画(案)協議
1月下旬	第2回 町民検討委員会 基本計画(案)とりまとめ
2月	基本計画(案)パブリックコメント公募
3月	基本計画(案)住民説明会
3~4月	基本計画 策定(住民説明会等による補正を踏まえる)

略称) 町民検討委員会: 屋久島町多目的交流センター整備町民検討委員会
 庁内検討委員会: 屋久島町多目的交流センター整備庁内検討委員会

令和6年度	整備事業者選定に係る公募資料作成(支援業務委託)
	都市再生整備計画関連事業資料作成(防災安全交付金)