
 

 

 

 

 

 

屋久島町 橋梁長寿命化修繕計画 
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（令和６年５月更新） 

 

 

屋久島町役場建設課 

 



１．長寿命化修繕計画の目的 

１）背景 

本町が管理する橋梁は，現在112橋あり、このうち、建設後50年を経過する高齢化橋梁は、72橋で

全体の64％を占めます。今後、20年後には、この割合が87％を占め、加速的に高齢化橋梁が増大し

ます。このような背景から、今後、高齢化が進む橋梁に対して、従来の対症療法的な修繕および架

替えの継続では、維持管理コストが膨大となり、多大な財政負担となることが予想されます。 

 

２）目的 

本町が管理する道路橋の高齢化に対応するため、従来の対症療法的な修繕および架替えから予防

的な修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図ります。橋梁の修繕・架

替えに係わる費用の縮減を図りつつ、本町の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的としま

す。 

 

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 一級町道 二級町道 その他町道 合計 

全管理橋梁数 11 橋 21 橋 80 橋 112 橋 

 うち計画の対象橋梁 11 橋 21 橋 80 橋 112 橋 

  うちこれまでの計画策定橋梁数 9 橋 21 橋 78 橋 108 橋 

  うちＲ５年度計画策定橋梁数 2 橋 0 橋 2 橋 4 橋 

○長寿命化修繕計画対象の橋梁：全管理橋梁 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 

健全度の把握については、定期点検要領（H31年2月 国土交通省道路局）に基づいて5年に1度、

近接目視による定期点検を実施し、結果については4段階で区分することとしています。 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、通常点検（道路パトロール）を実施す

るとともに、清掃や土砂詰まりの除去等比較的に対応が容易なものについては、日常の維持作業に

より措置します。 

 

 

 

 



４．対象橋梁の長寿命化に関する基本的な方針 

健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防的な修繕等の実施を徹

底することにより、修繕・架替えに係わる事業費を縮減させ、ライフサイクルコストの縮減を図りま

す。なお、点検間隔が明らかになるよう計画期間は10年とします。 

 

 

５.新技術の活用方針 

令和10年度までに管理する112橋全てについて、修繕や点検等に係る新技術等の活用の検討を行うと

ともに、約10橋程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術を活用し，約3

百万円のコスト縮減を目指します。 

 

 

６．橋梁の集約化・撤去 

令和10年度までに、管理する112橋のうち約10橋程度について、施設の撤去に伴う迂回路整備や、機

能縮小、複数施設の集約化等の検討を、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整

備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用等を考慮し実施することで、将来の維持管理コス

トを約5百万円程度縮減することを目標とします。 

 

 

７．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は修繕費用 

5年に1回の定期点検結果を踏まえ、毎年度、計画を更新します。 

（様式１－２による） 

 

 

８．対策の優先順位の考え方 

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕がはかれるよう必要な対策を講じます。 

 

優先順位の考え方 

（1） 橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある

橋梁を優先的に実施します。 

（2） 速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」と判定した橋梁については、橋梁の利用状況（通行頻

度・バス路線・迂回路が無い路線）や損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施しま

す。 

（3） 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である区分｢Ⅱ｣と判断した橋梁については、

地域性・重要性等を考慮し、優先的に対策を講じます。 

  

 

 

 

 

 

 



９．長寿命化修繕計画による効果 

長寿命化修繕計画に基づいた計画的な修繕を実施する場合と対症療法的に更新する場合とを比較し

た結果、50年間で約38億円のコスト縮減が見込めます。更に、対症療法的更新による事業実施では著

しく突出した事業費が必要となる時期がありますが、計画的修繕による事業実施ではその発生を回避

することができます。 

 

 

 

 

 

 



（1/2）
【様式１－２】

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

湊橋 ミナトハシ 2級町道 一湊海岸線 55.1 1983 41 R4 ● ● ◆ ◆ Ⅲ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 75,170

二又川橋 フタマタカワハシ その他 尾之間中央線 14.6 1955 69 R4 ● ● ◆ ◆ Ⅲ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工+伸縮装置工 28,230

城之川橋 ジョウノカワハシ 2級町道 鳥越線 16.7 1972 52 R4 ● ● ◆ ◆ Ⅲ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工+伸縮装置工 18,192

第5号橋 ダイ5ゴウキョウ その他 宮之浦循環1号支線 12.2 1963 61 R4 ● ◆ ◆ Ⅲ 塗装塗替工+断面修復工+表面保護工 14,930

安房第5号橋 アンボウダイ5ゴウキョウ 2級町道 安房主要幹線 9.0 1953 71 R4 ● ◆ ◆ Ⅲ ひびわれ補修工+断面修復工+表面被覆工+洗堀防止工 11,090

安房川橋 アンボウガワバシ その他 安房線 110.3 1980 44 R3 ▲ ▲ ● ● ● ◆ Ⅲ 上部工架替に向けて協議中 445,000

土面歩道橋 ドメンホドウキョウ その他 永田中央線 22.0 1981 43 R4 ▲ ● ◆ Ⅲ 橋面防水工+塗装塗替工+ひびわれ補修工+断面修復工 21,468

安房第3号橋 アンボウダイ3ゴウバシ 2級町道 安房主要幹線 18.0 1953 71 R4 ▲ ● ◆ Ⅲ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 22,632

第2江之川橋 ダイ2エノカワバシ その他 栗生線 5.4 1984 40 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 6,883

江之川橋 エノカワハシ その他 屋久島循環線1号線 5.4 1984 40 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 6,923

浜橋 ハマハシ その他 志戸子海岸線 4.0 1973 51 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 7,203

粉殿川橋 フンドノガワハシ その他 栗生小揚子線 10.5 1962 62 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 12,465

安房第4号橋 アンボウダイ4ゴウバシ 2級町道 安房主要幹線 4.6 1953 71 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工 6,383

西之川橋 ニシノカワハシ その他 船行迂回路線 4.0 1966 58 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 断面修復工 6,095

下鳥越橋 シモトリゴエバシ その他 宮之浦楠川線 9.3 1974 50 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 11,457

女川橋 オンナカワハシ その他 中町女川線 23.0 1977 47 R3 ◆ ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 26,241

岡橋 オカハシ 2級町道 一湊中学校線 46.8 1989 35 R3 ◆ ▲ ● ◆ Ⅱ 断面修復工+表面保護工+防護柵補修工 23,301

安房第1号橋 アンボウダイ1ゴウバシ 2級町道 安房主要幹線 9.0 2008 16 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 7,440

脇町橋 ワキマチハシ その他 寺山線 3.5 1941 83 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 断面修復工 5,795

鯛之川3号橋 タイノコ3ゴウハシ その他 屋久島循環線8号線 5.4 1959 65 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 7,141

振腰橋 オサムコシハシ その他 深川牧山線 4.8 1955 69 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 断面修復工 6,379

笠松川橋 カサマツカワバシ その他 麦生みやみち線 9.0 1998 26 R3 ◆ ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+表面保護工 12,003

長瀬戸橋 ナガセトハシ 1級町道 湯泊長瀬戸線 5.0 1962 62 R3 ◆ ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 8,499

向江橋 ムカエハシ その他 中間第1号幹線 4.3 1955 69 R3 ◆ ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 7,015

城下第2号橋 シロシタダイ2ゴウキョウ 2級町道 城下第1号幹線 8.9 1953 71 R4 ◆ ▲ ● ◆ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 12,184

竹女護川橋 タケメゴカワハシ その他 平野春牧線 7.0 1965 59 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ ひびわれ補修工+表面保護工 6,297

中間第5号橋 ナカマダイ5ゴウハシ その他 中間第2号幹線 6.0 1955 69 R5 ▲ ● ◆ Ⅱ 断面修復工+洗堀防止工 5,563

中間第1号橋 ナカマダイ1ゴウキョウ その他 中間第2号幹線 5.5 1953 71 R4 ◆ ▲ ● Ⅱ 断面修復工+表面保護工 7,061

中野川橋 ナカノカワハシ その他 栗生線 3.9 1960 64 R3 ◆ ▲ ● Ⅱ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 6,251

第2鳥越橋 ダイ2トリゴエバシ 2級町道 鳥越線 13.6 1972 52 R3 ◆ ▲ ● Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 13,299

白川線3号橋 シラカワセン3ゴウキョウ その他 白川線 4.9 1966 58 R3 ◆ ▲ ● Ⅱ 断面修復工+洗堀防止工 6,807

鈴川橋 スズカワバシ その他 屋久島循環線5号線 30.5 1962 62 R4 ◆ ▲ ● Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 29,003

稚児見1号橋 チゴミ1ゴウキョウ その他 一湊吉田線 4.7 1978 46 R3 ◆ ▲ ● Ⅱ 断面修復工+表面保護工 6,382

永田1号橋 ナガタ1ゴウバシ その他 嶽之川線 3.0 1971 53 R1 ◆ ▲ ● Ⅱ 断面修復工 5,319

唐船峡橋 トウセンキョウハシ 1級町道 琴城通線 89.1 1980 44 R4 ◆ ▲ ● ● Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 117,476

城下第1号橋 シロシタダイ1ゴウキョウ 2級町道 城下第1号幹線 8.8 1953 71 R4 ◆ ◆ ▲ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 5,335

落シ橋 オトシハシ その他 栗生小揚子線 12.4 1955 69 R3 ◆ ◆ ▲ Ⅱ 樹脂充填工+断面修復工 6,362

鯛之川橋 タイノコハシ その他 屋久島循環線8号線 29.1 1954 70 R3 ◆ ◆ ▲ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 8,417

滝之川橋 タキノカワバシ その他 健康の森公園線 15.3 2002 22 R4 ◆ ◆ Ⅱ ひびわれ補修工 792

枇杷窪橋 ビワクボハシ その他 宮之浦循環線 44.0 2003 21 R3 ◆ ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工 1,146

鳥越橋 トリゴエハシ 2級町道 鳥越線 13.6 1971 53 R3 ◆ ◆ Ⅱ ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工+洗堀防止工 730

白川橋 シラカワハシ その他 一湊吉田線 14.5 1955 69 R4 ◆ ◆ Ⅱ 橋面防水工+断面修復工+表面保護工 538

紅葉1号橋 コウヨウ1ゴウキョウ その他 志戸子紅葉線 7.5 1954 70 R3 ◆ ◆ Ⅱ 洗堀防止工 516

神之川1号橋 カミノカワ1ゴウキョウ その他 神之川線 6.5 1985 39 R4 ◆ ◆ Ⅱ ひびわれ補修工 690

泊川橋 トマリガワハシ その他 泊川線 31.0 1955 69 R4 ◆ ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 758

長峯1号橋 ナガミネ1ゴウキョウ 2級町道 小瀬田第1号幹線 4.6 1992 32 R4 ◆ ◆ Ⅱ 断面修復工+表面保護工 482

嶽之川1号橋 タケノカワ1ゴウキョウ その他 浜平線 16.3 1979 45 R4 ◆ ◆ Ⅱ ひびわれ補修工+断面修復工 570

湯之川橋 ユノカワハシ 1級町道 尾之間温泉線 3.6 1970 54 R3 ◆ ◆ Ⅱ 断面修復工+洗堀防止工 482

梅川橋 ウメカワハシ その他 中小牧線 12.2 1965 59 R4 ◆ ◆ Ⅱ 橋面防水工+ひびわれ補修工+断面修復工+表面保護工 730

岩崎2号橋 イワサキ2ゴウキョウ その他 本村鎌倉線 2.5 1952 72 R1 ◆ ◆ Ⅱ 洗堀防止工 482

錦水橋 キンスイキョウ 1級町道 白谷線 14.5 1971 53 R4 ◆ ◆ Ⅱ 橋面防水工+塗装塗替工+断面修復工 538

中間橋 ナカマバシ その他 屋久島循環線2号線 24.5 2003 21 R3 ◆ ◆ Ⅰ 884

稚児見橋 チゴミハシ その他 一湊吉田線 48.9 1978 46 R3 ◆ ◆ Ⅰ R5補修済 758

大川橋 オオコバシ その他 大川の滝線 16.5 1967 57 R3 ◆ ◆ Ⅰ R2補修済 792

城の川橋 ジョウノカワハシ その他 城之川線 20.0 1962 62 R4 ◆ ◆ Ⅰ R3補修済 884

永田港橋 ナガタミナトハシ その他 永田港線 3.6 1971 53 R2 ◆ ◆ Ⅰ 432

椨川橋 タブカワハシ その他 椨川宇都線 24.1 2020 4 ◆ ◆ ◆ Ⅰ 618

安房第2号橋 アンボウダイ2ゴウハシ 2級町道 安房主要幹線 10.2 1987 37 R3 ◆ ◆ Ⅰ 538

温泉線橋 オンセンセンハシ 1級町道 平内温泉線 8.9 1970 54 R3 ◆ ◆ Ⅰ 690

向江橋 ムカエハシ その他 永田中央線 6.0 1955 69 R3 ◆ ◆ Ⅰ R5補修済 516

吉時橋 ヨシトキハシ 2級町道 川向幹線 4.3 1952 72 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

平瀬1号橋 ヒラセ1ゴウハシ その他 平瀬線 6.6 1983 41 R3 ◆ ◆ Ⅰ 516

明星橋 ミョウジョウバシ 1級町道 松峰主要幹線 49.0 2002 22 R2 ◆ ◆ Ⅰ 1,094

日之出橋 ヒノデハシ その他 浜平線 48.0 1983 41 R2 ◆ ◆ Ⅰ 1,094

小牧橋 コマキバシ その他 鯛之川線 6.7 1978 46 R3 ◆ ◆ Ⅰ 690

天幸橋 テンコウハシ その他 白川線 22.5 1966 58 R3 ◆ ◆ Ⅰ R5補修済 618

園田川橋 ソノダカワハシ その他 尾之間中央線 9.9 1980 44 R5 ◆ ◆ Ⅰ 690

金ヶ迫橋 キンガサコバシ 1級町道 本村向江浜線 8.6 2021 3 ◆ ◆ Ⅰ 516

白川線2号橋 シラカワセン2ゴウバシ その他 白川線 5.4 1966 58 R1 ◆ ◆ Ⅰ 516

深川2号橋 フカガワ2ゴウキョウ その他 本村湯向線 4.6 1985 39 R1 ◆ ◆ Ⅰ 516

白川線1号橋 シラカワセン1ゴウバシ その他 白川線 4.0 1966 58 R1 ◆ ◆ Ⅰ 482

竹山橋 タケヤマハシ その他 竹山線 2.9 2024(予定) 0 R4 ◆ ◆ Ⅰ 432

湯川橋 ユノカワハシ その他 宮之浦循環線 37.8 1963 61 R2 ◆ ◆ Ⅰ R4補修済 1,094

平瀬橋 ヒラセハシ その他 平瀬線 7.5 1963 61 R2 ◆ ◆ Ⅰ 516

大崎川橋 オオサキガワハシ その他 平内山ノ手線 15.6 1994 30 R2 ◆ ◆ Ⅰ 570

【判定区分】平成26年度以降点検　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階　

供用
年次

最新
点検
年次

対策年度　（●：修繕，▲：調査設計，◆：橋梁点検） 直近点検
判定区分

主な対策内容
対策費
用【千
円】

屋久島町　橋梁点検計画・修繕計画

　　　　　　　　平成25年度以前点検　　1：損傷が特に認められない　2：損傷が小さい　3：損傷がある　4：損傷が大きい　5：損傷が非常に大きい　

橋梁名称
キョウリョウメ
イショウ

級区分 路線名称
橋長
(ｍ)

架設
年次



（2/2）
【様式１－２】

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

【判定区分】平成26年度以降点検　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階　

供用
年次

最新
点検
年次

対策年度　（●：修繕，▲：調査設計，◆：橋梁点検） 直近点検
判定区分

主な対策内容
対策費
用【千
円】

屋久島町　橋梁点検計画・修繕計画

　　　　　　　　平成25年度以前点検　　1：損傷が特に認められない　2：損傷が小さい　3：損傷がある　4：損傷が大きい　5：損傷が非常に大きい　

橋梁名称
キョウリョウメ
イショウ

級区分 路線名称
橋長
(ｍ)

架設
年次

浜之上4号橋 ハマノウエ4ゴウキョウ その他 浜之上線 2.8 1961 63 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

浜之上2号橋 ハマノウエ2ゴウキョウ その他 浜之上線 2.7 1961 63 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

たかご橋 タカゴハシ その他 原尾路ノ口線 11.0 1993 31 R2 ◆ ◆ Ⅰ 730

上向江橋 カミムカエハシ その他 平瀬線 23.4 1980 44 R2 ◆ ◆ Ⅰ 618

長峯5号橋 ナガミネ5ゴウキョウ 2級町道 小瀬田第1号幹線 8.4 1994 30 R2 ◆ ◆ Ⅰ 690

長峯4号橋 ナガミネ4ゴウキョウ 2級町道 小瀬田第1号幹線 7.6 1994 30 R2 ◆ ◆ Ⅰ 690

おみね川橋 オミネカワハシ その他 平野春牧線 6.9 1965 59 R2 ◆ ◆ Ⅰ 516

ナカラセ1号橋 ナカラセ1ゴウハシ その他 屋久島循環線11号線 6.9 1960 64 R5 ◆ ◆ Ⅰ 516

長峯3号橋 ナガミネ3ゴウキョウ 2級町道 小瀬田第1号幹線 6.3 1993 31 R2 ◆ ◆ Ⅰ 690

安田川橋 ヤスダカワハシ 1級町道 尾之間温泉線 6.3 1970 54 R2 ◆ ◆ Ⅰ 516

上札立橋 カミフダタテハシ 1級町道 城ケ平線 5.6 1961 63 R3 ◆ ◆ Ⅰ R4補修済 516

長峯2号橋 ナガミネ2ゴウキョウ 2級町道 小瀬田第1号幹線 5.6 1992 32 R2 ◆ ◆ Ⅰ 690

浜之上1号橋 ハマノウエ1ゴウキョウ その他 浜之上線 5.5 1961 63 R2 ◆ ◆ Ⅰ 516

深川1号橋 フカカワ1ゴウキョウ その他 深川1号支線 5.3 1930 94 R2 ◆ ◆ Ⅰ 516

平瀬2号橋 ヒラセ2ゴウキョウ その他 平瀬線 4.5 1983 41 R1 ◆ ◆ Ⅰ 516

中間第3号橋 ナカマダイ3ゴウキョウ その他 中間第2号幹線 4.1 1954 70 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

銅渕川橋 ドウフチカワハシ その他 宮之前線 4.0 1963 61 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

中間第4号橋 ナカマダイ4ゴウキョウ その他 中間第2号幹線 4.0 1955 69 R3 ◆ ◆ Ⅰ 482

下川橋 シモカワハシ その他 屋久島循環線3号線 3.7 1958 66 R3 ◆ ◆ Ⅰ R4補修済 482

新町2号橋 シンマチ2ゴウキョウ 2級町道 新町内野線 3.5 1954 70 R3 ◆ ◆ Ⅰ 482

新町橋 シンマチハシ 2級町道 新町内野線 3.2 1981 43 R2 ◆ ◆ Ⅰ 432

鯛之川2号橋 タイノコ2ゴウキョウ その他 屋久島循環線8号線 2.9 1958 66 R2 ◆ ◆ Ⅰ 432

浜之上3号橋 ハマノウエ3ゴウキョウ その他 浜之上線 2.8 1961 63 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

高部志橋 タカベシハシ その他 高部志線 12.6 1999 25 R3 ◆ ◆ Ⅰ 538

中瀬川橋 ナカセカワハシ その他 中瀬川線 6.0 1962 62 R2 ◆ ◆ Ⅰ 516

ナカラセ2号橋 ナカラセ2ゴウハシ その他 屋久島循環線11号線 5.4 1960 64 R5 ◆ ◆ Ⅰ 516

上叶1号橋 カミカノウ1ゴウハシ その他 上叶線 5.0 1965 59 R3 ◆ ◆ Ⅰ 516

樋之口橋 ヒノクチハシ その他 平野樋之口線 5.0 1953 71 R3 ◆ ◆ Ⅰ R3補修済 516

永田5号橋 ナガタ5ゴウハシ その他 浜之上支線 4.6 1971 53 R3 ◆ ◆ Ⅰ 482

松峰第2号橋 マツミネダイ2ゴウキョウ 1級町道 松峰主要幹線 4.6 1953 71 R5 ◆ ◆ Ⅰ 620

永田2号橋 ナガタ2ゴウバシ その他 嶽之川線 4.0 1971 53 R1 ◆ ◆ Ⅰ 482

上之牧橋 カミノマキハシ 2級町道 上之牧第1号幹線 4.0 1962 62 R2 ◆ ◆ Ⅰ 482

永田3号橋 ナガタ3ゴウバシ その他 嶽之川線 3.0 1971 53 R1 ◆ ◆ Ⅰ 482

永田4号橋 ナガタ4ゴウバシ その他 嶽之川線 3.0 1971 53 R1 ◆ ◆ Ⅰ 482

鎌倉橋 カマクラバシ その他 本村鎌倉線 2.9 2012 12 R1 ◆ ◆ Ⅰ 498

栗生橋 クリオハシ その他 屋久島循環線1号線 91.0 1957 67 R4 ◆ ◆ Ⅲ 撤去予定（地元と調整中） 1,380

宮之浦川橋 ミヤノウラカワハシ その他 宮之浦中通線 150.0 1930 94 R5 ◆ ◆ Ⅳ 撤去予定（地元と調整中） 1,588

10,000

109 258 273 67 70 57 56 64 61 31 【合計（千円）】 1,090今後の修繕・架替え事業費（百万円）

長寿命化修繕計画　事後評価（更新，修正）


